



Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 – 2022 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „LIWOCZ”

***Autor: Biuro LGD „LIWOCZ”
Luty 2019 r.***

Spis treści:

I. Realizacja działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objętego PROW 2014-2020.....	3
I.1 Założenia budżetu	3
I.2 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022	4
I.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczą	4
I.2.2 Rozwój działalności gospodarczej	5
I.2.3 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą	6
I.2.4 Wydanie publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego	7
I.2.5 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych	8
I.2.6 Granty	9
I.3 Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	12
I.4 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.....	13
I.4.1 Funkcjonowanie LGD i biura	13
I.4.1.1 Doradztwo	13
I.4.1.2 Artykuły/audycje sponsorowane	15
I.4.1.3 Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na obszarze LGD	15
I.4.1.4 Szkolenia dla beneficjentów LSR	15
I.4.1.5 Szkolenia organów LGD „LIWOCZ”	15
I.4.1.6 Szkolenia dla pracowników LGD „LIWOCZ”	15
I.4.1.7 Funkcjonowanie i działalność organów LGD „LIWOCZ”	15
I.4.1.8 Badanie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR	17
I.5 Podsumowanie realizacji finansowej LSR.....	23
I.6 Podsumowanie realizacji rzeczowej - osiągnięte wskaźniki.....	24

I. Realizacja działania 19 *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader* objętego PROW 2014-2020.

I.1 Założenia budżetu

Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 zawarto z Zarządem Województwa Podkarpackiego dnia 23.05.2016 roku.

Umowa określała następującą wysokość środków finansowych:

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe PROW (w PLN)
Realizacja LSR	6 300 000,00
Projekty współpracy	126 000,00
Funkcjonowanie LGD	1 485 000,00
Razem:	7 911 000,00

W związku z interpretacją ARiMR (w uzgodnieniu z MRiRW) informującą, że LGD które miały zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% mają możliwość zaktualizowania LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2, Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” zwróciło się z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego WP o anektowanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 w zakresie zwiększenia kwoty w budżecie LSR na realizację projektu współpracy regionalnej.

LGD przeprowadziło zgodnie z procedurą zmiany LSR konsultacje społeczne, a Walne Zebranie Członków zatwierdziło zmiany.

Aneks do umowy ramowej zawarto w dniu 05.12.2017 r., a wysokość aktualnych środków przedstawia się następująco:

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe PROW (w PLN)
Realizacja LSR	6 300 000,00
Projekty współpracy	315 000,00 (126 000,00 + 189 000,00)
Funkcjonowanie LGD	1 485 000,00
Razem:	8 100 000,00

I.2 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

I.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczą

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeprowadzono w 2016 r. Wpłynęło 16 wniosków na kwotę 1 280 000 zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonego na nabór (1 120 000 zł) wybrano 14 wniosków. Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 13 Beneficjentów, w okresie od 24.04.2017 r. do 23.06.2017 r.

W 2017 r. łącznie 7 Beneficjentów realizujących operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zawnioskowało do LGD o zaopiniowanie zmian umowy o dofinansowanie, w tym w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku o płatność drugiej transzy oraz zmiany biznesplanu. LGD powyższe wnioski zaopiniowało pozytywnie.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Beneficjentom została wypłacona łączna kwota 1 008 000,00 zł., w tym 2 Beneficjentów otrzymało płatność I transzy (po 64 000,00 zł), a 11 Beneficjentów zakończyło realizację operacji otrzymując również płatność II transzy (łącznie I i II transza - 80 000,00 zł).

Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:

Lp.	Lokalizacja operacji (gmina, miejscowość)	Wnioskowana kwota wsparcia	Operacja mieściła się w limicie środków przeznaczonych na nabór (Tak/Nie)	Status wniosku	Wartość wypłaconych środków na 31.12.2018
1.	Brzostek, Kamienica Dolna	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
2.	Brzostek, Brzostek	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
3.	Skolyszyn, Świącany	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
4.	Brzostek, Siedliska-Bogusz	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
5.	Brzostek, Brzostek	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
6.	Pilzno, Pilzno	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	64 000,00
7.	Brzostek, Bukowa	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
8.	Pilzno, Lipiny	80 000,00	TAK	Odrzucony	-
9.	Brzostek, Kamienica Górna	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
10.	Pilzno, Łęki Dolne	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
11.	Skolyszyn, Świącany	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	64 000,00
12.	Pilzno, Zwiernik	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
13.	Brzostek, Bukowa	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
14.	Brzostek, Brzostek	80 000,00	TAK	Umowa podpisana	80 000,00
15.	Skolyszyn, Skolyszyn	80 000,00	NIE	Wycofany	-
16.	Brzyska, Kłodawa	80 000,00	NIE	Wycofany	-
RAZEM		1 280 000,00			1 008 000,00

1.2.2 Rozwój działalność gospodarczej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą przeprowadzono w 2016 roku. Wpłynęło 14 wniosków na kwotę 3 089 591,99 zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczonych na nabór (2 030 000 zł) wybrano 8 wniosków na łączną kwotę 1 961 948,34 zł.

Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarło 7 Beneficjentów, w okresie od 12.07.2017 r. do 23.10.2017 r.

W 2017 r. łącznie 3 Beneficjentów realizujących operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zawnioskowało do LGD o zaopiniowanie zmian umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku o płatność końcową. LGD powyższe wnioski zaopiniowało pozytywnie.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Beneficjentom została wypłacona łączna kwota 698 042,20 zł., w tym 1 Beneficjent otrzymało płatność pośrednią, a 3 Beneficjentów zakończyło realizację operacji otrzymując płatność końcową.

Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:

Lp.	Lokalizacja operacji (gmina, miejscowość)	Wnioskowana kwota wsparcia	Operacja mieściła się w limicie środków przeznaczonych na nabór (Tak/Nie)	Status wniosku	Wartość wypłaconych środków na 31.12.2018
1.	Brzostek, Zawadka Brzostecka	300 000,00	TAK	Umowa podpisana	0,00
2.	Pilzno, Lipiny	166 892,66	TAK	Odrzucony-pozostawiony bez rozpatrzenia	-
3.	Brzostek, Klecie	299 947,14	TAK	Umowa podpisana	115 453,00
4.	Brzostek, Gorzejowa	55 507,20	TAK	Umowa podpisana	55 073,00
5.	Jodłowa, Jodłowa	300 000,00	TAK	Umowa podpisana	0,00
6.	Jodłowa, Jodłowa	300 000,00	TAK	Umowa podpisana	297 905,00
7.	Pilzno, Strzegocice	300 000,00	TAK	Umowa podpisana	0,00
8.	Brzostek, Brzostek	241 696,00	TAK	Umowa podpisana	229 611,20
9.	Jodłowa, Jodłowa	281 600,00	NIE	Odrzucony-pozostawiony bez rozpatrzenia	-
10.	Skołyszyn, Skołyszyn	90 153,45	NIE		-
11.	Brzostek, Siedliska-Bogusz	300 000,00	NIE		-
12.	Pilzno, Pilzno	94 424,54	NIE		-
13.	Pilzno, Lipiny	59 371,00	NIE		-
14.	Brzostek, Bukowa	300 000,00	NIE		-
RAZEM		3 089 591,99			

1.2.3 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą przeprowadzono w 2016 roku. Wpłynęło 7 wniosków na kwotę 2 397 197,85 zł. (Gmina Brzyska – 1 wniosek, Gmina Skołyszyn – 1 wniosek, Gmina Jodłowa – 1 wniosek, Gmina Pilzno – 1 wniosek, Gmina Brzostek – 3 wnioski). Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczanego na nabór (2 400 000 zł) wybrano 7 wniosków podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 09.01.2017 r. Dokumentację z naboru i oceny Rady przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 16.01.2017 roku.

Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarli wszyscy Beneficjenci, w okresie od 10.08.2017 r. do 16.10.2017 r.

W 2017 r. jeden Beneficjent zawnioskował do LGD o zaopiniowanie zmian umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji operacji, tj. złożenia wniosku o płatność końcową. LGD powyższy wniosek zaopiniowała pozytywnie.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Beneficjenci nie otrzymali płatności - jedna z operacja nie została zakończona, natomiast pozostali Beneficjenci złożyli wnioski o płatność ze zrealizowanych operacji.

Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:

Lp.	Zakres operacji	Wnioskowana kwota wsparcia	Operacja mieściła się w limicie środków przeznaczonych na nabór (Tak/Nie)	Status wniosku	Wartość umowy o dofinansowanie
1.	Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Skołyszyn (Przysieki, Harkłowa, Kunowa, Bączal Dolny, Jabłonica, Lisów, Świącany	540 000,00	TAK	Umowa podpisana	540 000,00
2.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Słotowej, Lipinach i Machowej (koło Domów Ludowych)	774 006,83	TAK	Umowa podpisana	735 755,14
3.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we Wróblowej	279 971,46	TAK	Umowa podpisana	279 970,14
4.	Przebudowa sali widowiskowej Domu Kultury w Jodłowej	234 080,17	TAK	Umowa podpisana	234 079,84
5.	Budowa placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek	119 952,08	TAK	Umowa podpisana	119 951,28
6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach: Brzostek, Gorzejowa, Grudna Górna, Skurowa, Kamienica Górna, Januszkowice, Smarżowa, Siedliska-Bogusz	319 735,86	TAK	Umowa podpisana	319 734,40
7.	Przebudowa Domu Ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej	129 451,45	TAK	Umowa podpisana	129 449,94
RAZEM		2 397 197,85			2 358 940,74

1.2.4 Wydanie publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wydanie publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego przeprowadzono w 2016 roku. Wpłynęło 2 wnioski na kwotę 142 853 zł. Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczanego na nabór (150 000 zł) wybrano 2 wnioski podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbyło się w Brzyskach w dniu 10.01.2017 r. Dokumentacje z naboru i oceny Rady przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 16.01.2017 roku.

Umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa zawarli obaj Beneficjenci, w dniach 11.09.2017 r. i 17.10.2017 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Beneficjenci nie otrzymali płatności - jedna z operacja została zakończona, a Beneficjent złożył wniosek o płatność.

Zestawienie operacji wybranych i dofinansowanych:

Lp.	Lokalizacja operacji (gmina, miejscowość)	Wnioskowana kwota wsparcia	Operacja mieściła się w limicie środków przeznaczonych na nabór (Tak/Nie)	Status wniosku	Wartość umowy o dofinansowanie
1.	Pilzno	78 680,00	TAK	Umowa podpisana	78 680,00
2.	Brzostek	64 173,00	TAK	Umowa podpisana	64 173,00
RAZEM		142 853,00			142 853,00

1.2.5 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych

W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 05 lipca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków nr 1/2017 o udzielenie wsparcia na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych. W związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek dokonano zmiany harmonogramu naborów (za zgodą ZW) planując ogłoszenie kolejnego naboru w tym zakresie w I półroczu 2018 r.

W 2018 r. dwukrotnie ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie organizacji szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych, tj.: w okresie 22.02.2018 r. – 12.03.2018 r. oraz 14.05.2018 r. – 28.05.2018 r.

W związku z tym, że nie wpłynął żaden wniosek, za zgodą UM dokonano zmian w LSR, polegających na umożliwieniu LGD realizacji przedsięwzięcia w formie operacji własnej.

W dniu 21.12.2018 r. LGD podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację operacji własnej pt. *„Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe – twoją szansą”*. Wartość dofinansowania wynosi 50 000,00 zł. Realizację szkoleń zaplanowano na 2019 rok.

I.2.6 Granty

W 2017 roku ogłoszono następujące nabory wniosków o powierzenie grantów:

- 1) Nabór nr 1/2017/G o powierzenie grantów w zakresie organizacji festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię i tradycję, w okresie 19.06- 04.07.2017.
- 2) Nabór nr 2/2017/G o powierzenie grantów w zakresie wsparcia inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego, w okresie 19.06 - 04.07.2017.

W wyniku przeprowadzonych naborów nie wpłynął żaden wniosek, a potencjalni wnioskodawcy zawnioskowali o wprowadzenie zmian względem zasad realizacji zadań grantowych. W związku z tym przeprowadzono procedurę zmiany LSR. Po zaakceptowaniu zmian LSR przez ZW zmianie uległ również harmonogram naborów wniosków o powierzenie grantów.

Nabór nr 1/2018/G - w zakresie **organizacji festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię i tradycję** ogłoszono w okresie od 29 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków na kwotę 99 836,00 zł.

Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczzonego na nabór (100 000 zł) wybrano wszystkie 5 wniosków.

LGD zawarła umowę z ZW na realizację projektu grantowego pt. *Wspieramy wydarzenia kultywujące lokalną historię i tradycję na obszarze LGD "LIWOCZ"* w dniu 06.07.2018 r.

Zestawienie zadań w ramach w/w projektu granowego:

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Okres realizacji	Wartość grantu (wyplacona wg stanu na 31.12.2018 r.)
1.	Festyn z okazji obchodów 600-lecia wsi Pusta Wola	Pusta Wola, Skołyszyn	08.2018	19 187,00
2.	Od szczodroka do prozioka	Pilzno	07.2019	0,00
3.	Tradycyjne smaki i ludowe dźwięki...” czyli X-lecie działalności Stowarzyszenia „LIWOCZANKA”	Brzyska	07.2018	19 900,00
4.	Zachowajmy tradycję – festyn lokalnych zwyczajów	Jodłowa	09.2018	20 000,00
5.	Festyn z okazji obchodów 130-lecia istnienia OSP Brzostek	Brzostek	09.2018	20 000,00
RAZEM				79 087,00

Wniosek o płatność pośrednią po zakończeniu pierwszego etapu realizacji projektu grantowego LGD złożyła dnia 18.12.2018 r.

Zakończenie drugiego etapu operacji (wniosek o płatność końcową) przewidziano na 10.2019 r. po zrealizowaniu ostatniego z zadań w ramach projektu grantowego.

Nabór nr 2/2018/G - w zakresie **wsparcia inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego** ogłoszono w okresie od 22 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

W ramach naboru wpłynęło 8 wniosków na kwotę 99 967,00 zł.

Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczzonego na nabór (100 000 zł) wybrano wszystkie 8 wniosków.

Umowę z ZW na realizację projektu grantowego pt. *Doceniamy i chronimy lokalną kulturę i dziedzictwo obszaru LGD „LIWOCZ”* zawarto dnia 10.09.2018 r.

Zestawienie zadań w ramach w/w projektu granowego:

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Okres realizacji	Wartość grantu (wyplacona wg stanu na 31.12.2018 r.)
1.	Pamiętamy i chronimy – izba pamięci oraz kompania reprezentacyjna OSP Skołyszyn	Skołyszyn	09-12.2018	20 186,00
2.	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Jodłowej	Jodłowa	09-10.2018	20 000,00
3.	Strój ludowy – kultywowaniem lokalnej tradycji	Mokrzec	09-11.2018	8 000,00
4.	ŻYJEMY WTEDY KIEDY ŻYJE NASZA HISTORIA	Pilzno	09-12.2018	12 000,00
5.	Tradycyjny strój ludowy – pamięcią o lokalnej kulturze	Przeczyca	09-10.2018	9 999,00
6.	Zakup elementów tradycyjnych strojów ludowych dla zespołu „LIWOCZANIE”	Dąbrówka	09-11.2018	7 550,00
7.	Mundury galowe OSP w Siedliskach-Bogusz elementem zachowania dziedzictwa i tradycji lokalnej	Siedliska-Bogusz	09-11.2018	10 000,00
8.	Zakup kompletnych mundurów galowych dla członków OSP Brzyska	Brzyska	09-12.2018	12 232,00
RAZEM				99 967,00

Nabór nr 3/2018/G - w zakresie **integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi** ogłoszono w okresie od 09 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r.

W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków na kwotę 99 966,00 zł.

Do dofinansowania w ramach limitu przeznaczzonego na nabór (100 000 zł) wybrano wszystkie 6 wniosków.

LGD zawarła umowę z ZW na realizację projektu grantowego pt. *Wspieramy działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi na obszarze LGD "LIWOCZ" w dniu 18.10.2018 r.*

Zestawienie zadań w ramach w/w projektu granowego:

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja zadania	Okres realizacji	Wartość zawartej umowy
1.	Integracja przez zabawę – organizacja zabawy karnawałowej	Skotyszyn, Siepietnica	01-02.2018	19 981,00
2.	Piknik integracyjny „DEFAWORYZOWANI-ZINTEGROWANI”	Brzostek	06.2019	20 000,00
3.	Piknik integracyjny „Razem łatwiej”	Lipnica Dolna	06.2019	20 000,00
4.	„Wspólna i dobra zabawa to integracji podstawa”	Parkosz	04-07.2019	20 000,00
5.	„Razem możemy więcej”	Jodłowa Górna	06-07.2018	10 000,00
6.	„PO OBU STRONACH SCENY”	Dzwonowa	07-09.2019	9 985,00
RAZEM				99 966,00

Nabór nr 1/2019/G - w zakresie **budowy małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej** ogłoszono z dniem 10 grudnia 2018 r. Zakończenie naboru zaplanowano 5 lutego 2019 r.

I.3 Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Projekt współpracy regionalnej

W 2017 r. prowadzono prace związane z przygotowaniem założeń i dokumentacji do realizacji projektu współpracy regionalnej.

W celu realizacji projektu podjęto współpracę z partnerami: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty” i Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania.

Prace przygotowawcze projektu obejmowały również:

- wyznaczenie działek pod budowę siłowni plenerowych (podpisane umów użyczenia na działki w miejscowościach Brzyska, Skołyszyn, Kamienica Dolna, Jodłowa, Pilzno),
- wykonanie map do celów projektowych (geodeta wyłoniony w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym),
- przeprowadzenie rozeznania cenowego na wykonanie siłowni, w tym zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia siłowni,
- wykonanie projektów zagospodarowania działek (projektant wyłoniony w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym).

Umowę na realizację projektu pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej (SIR) podpisano z ZW w dniu 8 czerwca 2018 r. Wartość umowy to 553 366,00 zł.

W 2018 r. przeprowadzone zostało postępowanie na wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w PROW 2014-2020, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Umowę z wykonawcą siłowni plenerowych zawarto dnia 28.08.2018 r.

W ramach projektu na obszarze LGD „LIWOCZ” powstało 5 obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne, tj. ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach Brzyska, Skołyszyn, Jodłowa, Kamienica Dolna, Pilzno.

Każda z siłowni na obszarze LGD „LIWOCZ” składa się z **6 zestawów ćwiczeniowych** zamontowanych na pylonach dwustanowiskowych, łącznie 12 urządzeń), tj.

- 1) Orbitrek - Biegacz
- 2) Prasa Nożna - Wioślarz
- 3) Prasa Ręczna - Wyciąg Górny
- 4) Motyl - Motyl Rewers
- 5) Rower - Wahadło
- 6) Narciarz – Jeździec

Na terenie każdego obiektu umieszczona została tablica informacyjna z regulaminem, ławka, kosz na śmieci oraz lampa solarna do oświetlenia siłowni.

Koszt wykonania siłowni na obszarze LGD „LIWOCZ” wyniósł: 192 118,75 zł brutto.

W ramach projektu współpracy LGD „LIWOCZ” wykona również działania promocyjne polegające na przeprowadzeniu czterech imprez sportowo-rekreacyjnych pn. „Popołudnie ze zdrowiem”, celem aktywizacji mieszkańców i podnoszenia wiedzy z zakresy zdrowego trybu życia, po jednej u każdego z partnerów projektu współpracy - planowany termin realizacji to wiosna 2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu dla LGD „LIWOCZ” to 194 118,75 zł.

Projekt współpracy międzynarodowej

Umowę współpracy w zakresie wspólnej realizacji międzynarodowego projektu zawarto w dniu 29.05.2018 roku pomiędzy partnerami:

- Lokalną Grupą Działania „Kraina Nafty”
- Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja”
- Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania
- Zemléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület (LGD z Węgier)

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. *Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego* (MPEiDL) złożono w dniu 19.07.2018 roku.

Umowę z ZW zawarto 23 października 2018 r. Wartość umowy to 183 000,00 zł.

Projekt obejmuje:

- Wydanie publikacji promującej obszar partnerów zawierający opis najważniejszych zasobów nawiązujących do enoturystyki m.in. historii winiarstwa, szlaków winnych, turystycznych czy prezentację lokalnych produktów.
- Przygotowanie aplikacji mobilnej w formie mobilnego „przewodnika” po obszarze partnerskich LGD, w tym węgierskiego. Aplikacja będzie zawierać moduł tras i miejsc, system ułatwiający planowanie wycieczki po danym regionie, listę szlaków turystycznych oraz najważniejsze informacje o regionie (zdjęcia, atrakcje, dojazd).
- Utworzenie w LGD „Kraina Nafty” Galerii winiarstwa i produktów lokalnych w formie ekspozycji nawiązującej do historii i tradycji winiarstwa w tym partnera węgierskiego wraz z prezentacją lokalnych produktów.
- Zorganizowanie wyjazdu studyjnego do węgierskiego LGD. Wizyta będzie miała formę targów połączona z konferencją i prezentacją winiarstwa, ekoturystyki i produktów lokalnych.

I.4 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

1.4.1 Funkcjonowanie LGD i biura

1.4.1.1 Doradztwo

W 2018 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” świadczyło bezpłatne doradztwo w ramach realizacji LSR. W ramach prowadzonych naborów wniosków udzieliło 41 indywidualnych porad potwierdzonych kartami doradztwa.

Zgodnie z zapisami LSR monitoringowi i ewaluacji prowadzonej przez Zarząd LGD podlega działalność biura i pracowników LGD, a przedmiotem oceny jest praca pracowników, w tym jakości świadczonego doradztwa.

Oceny dokonuje się na podstawie badania ankietowego poziomu satysfakcji wśród osób korzystających z doradztwa świadczonego przez pracowników w biurze LGD.

W 2018 roku w doradztwie świadczonym przez pracowników LGD uczestniczyło 41 osób, przy czym uzyskano 33 ankiety oceniające jakość świadczonego doradztwa.

Wyniki analizy ankiet:

- 1) 100% osób wypełniających ankietę skorzystało z doradztwa świadczonego bezpośrednio w biurze LGD. Nie wpłynęła żadna ankieta oceniająca doradztwo świadczone telefonicznie.
- 2) Dla 30 osób ankietowanych (91%) zakres tematyczny doradztwa odnosił się wyłącznie do wniosku o przyznanie pomocy, 2 osoby (6%) wskazały, że zakres doradztwa odnosił się zarówno do wniosku o przyznanie pomocy jak i informacji ogólnych o LSR i PROW 2014-2020, natomiast 1 osoba (4%) wskazała, że zakres doradztwa odnosił się do informacji ogólnych i PROW 2014-2020.
- 3) Korzystający z doradztwa ze względu na miejsce zamieszkania.

W oparciu o ankiety: - Brzostek (9 osoby) - Brzyska (5 osoby) - Jodłowa (4 osób) - Pilzno (10 osób) - Skołyszyn (5 osoby)	W oparciu o karty doradztwa: - Brzostek (12 osoby) - Brzyska (5 osoby) - Jodłowa (7 osób) - Pilzno (10 osób) - Skołyszyn (7 osób)
Razem 33 osoby	Razem 41 osoby

- 4) Ankietowani ocenili wiedzę i kompetencje pracowników udzielających doradztwa w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
32 ankietowanych (97%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, a 1 ankietowany (3%) ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
- 5) Ankietowani ocenili poziom obsługi w zakresie uprzejmości, chęci udzielenia informacji i życzliwości, w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
32 ankietowanych (97%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, 1 ankietowany (3%) ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
- 6) Ankietowani ocenili jasność i zrozumiałość przekazywanych informacji, w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
30 ankietowanych (91%) uznało, że jasność i zrozumiałość przekazywanych przez pracowników informacji zasługuje na ocenę najwyższą „5”, a 3 ankietowanych (9%) że na ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
- 7) Ankietowani ocenili wzrost wiedzy w zakresie tematyki objętej doradztwem, w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
31 ankietowanych (94%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, a 2 ankietowanych (6%) ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.
- 8) Ankietowani dokonali podsumowującej oceny stopnia zadowolenia z doradztwa, w skali od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa.
Wszyscy ankietowani wystawili wysoką ocenę stopnia zadowolenia z doradztwa. 32 ankietowanych (97%) wystawiło ocenę najwyższą „5”, a 1 ankietowany (3%) ocenę dobrą „4”. Niższe oceny nie wystąpiły.

Podsumowanie:

Analiza przeprowadzonych badań ankietowych wskazuje, iż praca pracowników, w tym sposób przekazywania istotnych informacji oraz jakość świadczonych usług doradczych jest oceniana wysoko. Osoby korzystające z doradztwa wskazują wysoki poziom satysfakcji z otrzymanej usługi oraz obsługi.

1.4.1.2 Artykuły/audycje sponsorowane

Zgodnie z założeniem planu komunikacji działanie zrealizowano w 2016 rok. Kolejne są planowane w II kroku milowym.

1.4.1.3 Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na obszarze LGD

Zgodnie z założeniem planu komunikacji działanie zrealizowano w 2017 rok. Kolejne są planowane w II kroku milowym.

1.4.1.4 Szkolenia dla beneficjentów LSR

Zgodnie z założeniem planu komunikacji działanie zrealizowano w 2016 rok. Kolejne są planowane w II kroku milowym.

1.4.1.5 Szkolenia organów LGD „LIWOCZ”

Zgodnie z założeniem planu komunikacji działanie zrealizowano w 2017 rok. Kolejne są planowane w II kroku milowym.

1.4.1.6 Szkolenia dla pracowników LGD „LIWOCZ”

W 2018 r. w celu realizacji „Planu szkoleń” pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach:

- ✓ 27-29 czerwca 2018 roku w Krakowie (organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie), pn. „Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgodnie z RODO”,
- ✓ 14-15 listopada 2018 roku w gminie Cisna m. Kalnica (organizator: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady), pn. Zasady funkcjonowania LGD analiza dokumentów wewnętrznych stowarzyszenia, zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

1.4.1.7 Funkcjonowanie i działalność organów LGD „LIWOCZ”

Organami LGD są: Walne Zebranie Członków, Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Przeanalizowano następujące aspekty pracy organów LGD:

- 1) Uczestnictwo w szkoleniach.
- 2) Uczestnictwo w posiedzeniach organu.

	Zarząd LGD	Rada LGD	Komisja Rewizyjna LGD	Walne Zebranie Członków
Uczestnictwo w szkoleniach	Nie zakładano szkoleń dla w/w organów w 2018 r.			

	Zarząd LGD
Uczestnictwo w posiedzeniach organu	W 2018 roku odbyło się 24 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 18 uchwał.
	Rada LGD
	Posiedzenia w dniach: - 31.01.2018 r. w trakcie, którego dokonano oceny 5 wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 1/2018/G w zakresie <i>organizacji festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię i tradycję</i> oraz dokonano opiniowania zamiany umowy beneficjenta w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność. - 04.04.2018 r. w trakcie, którego dokonano oceny 8 wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 2/2018/G w zakresie <i>wsparcia inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego</i> ; - 23.04.2018 r. w trakcie, którego dokonano oceny 6 wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 3/2018/G w zakresie <i>integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi</i> oraz dokonano opiniowania zamiany umowy beneficjenta w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność i zmian zakresu rzeczowo-finansowego operacji. - 05.09.2018 r. w trakcie którego dokonano oceny i wyboru operacji własnej LGD „LIWOCZ” o zakresie tematycznym „ <i>Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych</i> ”. - 08.10.2018 r. w trakcie którego dokonano ponownej oceny i wyboru operacji własnej LGD „LIWOCZ” o zakresie tematycznym „ <i>Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych</i> ”.
	Komisja Rewizyjna LGD
	Posiedzenie odbyło się w dniu 20.02.2018 r. (zatwierdzenie sprawozdań za 2017 r.)
	Walne Zebranie Członków
	Posiedzenie odbyło się w dniach: -20.02.2018 r., uczestniczyło w nim 25 członków; -21.06.2018 r., uczestniczyło w nim 25 członków.

I.4.1.8 Badanie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażania LSR

Z wykorzystaniem ankiety udostępnionej w biurze oraz na stronie internetowej LGD, zebrano opinię społeczności lokalnej o odbiorze realizacji LSR.

W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano: 10 ankiet za 2017 rok i 23 ankiety za 2018 rok.

Analiza wyników:

I. FUNKCJONOWANIE LGD „LIWOCZ”

1. W jakim stopniu określiliby/aby Pani/Pan swoją wiedzę na temat Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” (LGD)?

Lp.	Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
		Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1.	Bardzo dobrze wiem, czym się zajmuje	4	40	7	30
2.	Mniej więcej wiem, czym się zajmuje	1	10	8	35
3.	Ogólnie wiem, czym się zajmuje	4	40	8	35
4.	Nie wiem, czym się zajmuje	1	10	0	0
Razem		10	100	23	100

2. Z jakich źródeł dowiedział/ła się Pani/Pan o LGD?

Lp.	Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
		Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1.	Internet	5	50	11	48
2.	Prasa	0	0	0	0
3.	Znajomi	2	20	11	48
4.	Wydarzenia organizowane przez LGD	3	30	3	13
5.	Inne, jakie?.....	0	0	0	0

* zaznaczano więcej niż jedną odpowiedź

3. Jakich informacji dotyczących LGD najczęściej Pani/Pan poszukuje?

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

Lp.	Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
		Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1.	Ogólne informacje o LGD	2	20	5	22
2.	Działalność prowadzona przez LGD	2	20	2	9
3.	Możliwość uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez LGD (np. szkolenia, spotkania)	2	20	17	74
4.	Możliwość dofinansowania	5	50	12	52
5.	Inne, jakie?.....	0	0	0	0

4. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez LGD? (w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	1	10	4	17
4	5	50	6	26
5	4	40	13	57

5. Jakie działania Pani/Pana zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji działalności i wiedzy o LGD?

Lp.	Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
		Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1.	Imprezy promujące LGD	3	30	5	22
2.	Współpraca z mediami lokalnymi	1	10	7	30
3.	Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD	1	10	9	39
4.	Materiały informacyjne (foldery, plakaty, ulotki)	2	20	3	13
5.	Spotkania w poszczególnych gminach	2	20	6	26
6.	Działania prowadzone za pośrednictwem internetu	1	10	5	22
7.	Inne działania, jakie?.....	0	0	1	4

* zaznaczano więcej niż jedna odpowiedź

II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU LGD

1. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno – gospodarczą obszaru LGD?

(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	
2	2	20	4	17
3	4	40	4	17
4	4	40	10	44
5	0	0	5	22

2. Jak ocenia Pani/Pan swoje zadowolenie z życia na obszarze LGD?

(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 – wartość najwyższa)

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	0	0	3	13
3	3	30	1	4
4	6	60	12	52
5	1	10	7	30

3. Co wg Pani/Pana oceny wpłynęłyby na poprawę jakości życia na obszarze LGD?

Odpowiedzi 2017 r.	Odpowiedzi 2018 r.
<p><u>6 osób odpowiedziało:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lepsze zarobki 2) Wyższe płace w JST 3) Wyższe wynagrodzenia 4) Podniesienie poziomu edukacji w placówkach szkolnych 5) Poprawa infrastruktury komunikacyjnej 6) Zwiększenie oferty kulturalno-rozrywkowej 	<p><u>13 osób odpowiedziało:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Chęć ludzi na poprawę własnej jakości życia 2) Zakłady produkcyjne 3) Poprawa infrastruktury oświetlenia, 4) Poprawa infrastruktury drogowej i związanej z oświetleniem 5) Więcej miejsc pracy i środków na prowadzenie działalności gospodarczych, 6) Realizacja szkoleń dla mieszkańców 7) Rozwój infrastruktury komunalnej 8) Infrastruktura drogowa, kanalizacja, wodociągi 9) Zwiększenie miejsc pracy 10) Więcej nowoczesnych przedsiębiorstw i miejsc pracy 11) Rozwój przedsiębiorczości 12) Inwestycje ekonomiczne 13) Tworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego np. basen, pływalnia

4. Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:

Odpowiedzi 2017 r.	Odpowiedzi 2018 r.
<ol style="list-style-type: none"> 1) Zbyt duże składki członkowskie 2) Problemem jest niska aktywność mieszkańców w kierunku poszerzania swojej wiedzy i kompetencji kluczowych dla aktywizacji społecznej. 3) Za mało zarabiamy. 	Bez uwag.

III. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 (LSR)

1. Czy zna Pani/Pan założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD „LIWOCZ”?

Lp.	Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
		Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1.	Zdecydowanie tak	2	20	1	4
2.	Raczej tak	4	40	9	39
3.	Trudno powiedzieć	2	20	4	18
4.	Raczej nie	2	20	8	35
5.	Zdecydowanie nie	0	0	1	4

W przypadku odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak ” ankietowani byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

(w skali od 1 – wartość najniższa do 5 –wartość najwyższa)

a) Jak ocenia Pani/Pan przebieg realizacji LSR?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.*	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	1	14	0	0
3	1	14	0	0
4	2	29	5	56
5	3	43	4	44

*)10 osób stwierdziło że zna założenia LSR (43%), jednak na pytania z zakresu wdrażania LSR odpowiedziało 9 osób.

b) Czy wg Pani/Pana oceny realizacja LSR w zakresie rzeczowym i finansowym przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	1	14	0	0
3	1	14	0	0
4	2	29	7	78
5	3	43	2	22

c) Jak ocenia Pani/Pan stosowane lokalne kryteria wyboru (ich dobór, trafność i skuteczność)?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	1	14	0	0
3	1	14	1	12
4	1	14	4	44
5	4	58	4	44

d) Czy wg Pani/Pana oceny procedury naboru, wyboru i realizacji projektów stworzone przez LGD są przyjazne dla wnioskodawców/beneficjentów?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	1	14	0	0
3	1	14	1	12
4	1	14	4	44
5	4	58	4	44

- e) W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny jakości składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	2	28	0	0
4	2	28	4	44
5	3	44	5	56

- f) W jakim stopniu wg Pani/Pana oceny wybierane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu odpowiadają na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	2	28	0	0
4	2	28	2	22
5	3	44	7	78

- g) Czy wg Pani/Pana przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	2	28	1	11
4	0	0	2	22
5	5	72	6	67

- h) Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań biura LGD (animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	2	28	0	0
4	0	0	2	22
5	5	72	7	78

- i) Jakie zmiany wg Pani/Pana należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Odpowiedzi: potrzebne większe środki dla firm, więcej informacji

- j) Dodatkowe uwagi, wnioski i opinie:

Odpowiedzi: brak

IV. ROZKŁAD BADANYCH

Płeć:

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
kobieta	5	50	4	17
mężczyzna	5	50	19	83

Wiek:

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
15-25 lat	1	10	10	43
26-39 lat	7	70	6	26
40-44 lata	2	20	3	13
45-49 lat	0	0	2	9
pow. 50 lat	0	0	2	9

Miejsce zamieszkania:

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
Gmina Brzostek	3	30	10	43
Gmina Brzyska	2	20	7	31
Gmina Jodłowa	2	20	0	0
Gmina Pilzno	1	10	3	13
Gmina Skołyszyn	2	20	3	13

Wykształcenie:

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
Podstawowe	0	0	3	13
Gimnazjalne	0	0	1	4
Zasadnicze zawodowe	2	20	2	9
Średnie	0	0	8	35
Wyższe	8	80	9	39

Status zawodowy:

Odpowiedź	Za 2017 r.		Za 2018 r.	
	Liczba odpowiedzi	Udział %	Liczba odpowiedzi	Udział %
Osoba zatrudniona	7	70	6	26
Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą	1	10	9	39
Osoba bezrobotna	0	0	3	13
Rolnik	1	10	2	9
Uczeń, student	0	0	2	9
Emeryt, rencista	0	0	1	4
Inny status, jaki?	1	10	0	0

I.5 Podsumowanie realizacji finansowej LSR

Wysokość wydatkowania środków finansowych na poszczególne działania na 31.12.2018 r.:

Zakres wsparcia	Wsparcie finansowe PROW (w PLN) wg umowy	Poziom wykorzystania budżetu na 31.12.2018 r. (w PLN)	Środki zarezerwowane na 31.12.2018 r. (w PLN)
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	6 300 000,00	1 706 042,20 (środki wypłacone przez ARiMR -27%)	5 674 098,94 (90%)
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	315 000,00	0,00 (środki wypłacone)	235 118,75 (194 118,75+ 41 000,00)
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)	1 466 000,00	542 637,68	
Animacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	19 000,00	2 726,71	
Razem:	8 100 000,00	2 251 406,59	

I.6 Podsumowanie realizacji rzeczowej - osiągnięte wskaźniki

CEL ogólny 1.0	Nazwa i numer przedsięwzięcia	Nazwa i numer wskaźnika	Stan docelowy na 2023 r.	Stan realizacji na 31.12.2018	Uwagi	
Cel szczegółowy 1.1	Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Organizacja festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię i tradycję	Wskaźnik produktu nr 1.1.1 Liczba zorganizowanych wydarzeń	5	5	Umowa na proj. grantowy zawarta dn. 06.07.2018	
		Wskaźnik rezultatu nr 1.1.1 Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach	1000	3000		
	Przedsięwzięcie nr 1.1.2 Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub kulturą	Wskaźnik produktu nr 1.1.2 Liczba wybudowanej lub przebudowanej infrastruktury	15	23	Umowy podpisane w II półroczu 2017 r. – brak płatności końcowych	
		Wskaźnik rezultatu nr 1.1.2 Wzrost liczby korzystających z wybudowanej lub przebudowanej infrastruktury	1500	0		
	Przedsięwzięcie nr 1.1.3 Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi	Wskaźnik produktu nr 1.1.3 Liczba zorganizowanych działań	5	6	Umowa na proj. grantowy zawarta dn. 18.10.2018	
		Wskaźnik rezultatu nr 1.1.3 Liczba uczestników objętych działaniami	500	750		
	Przedsięwzięcie nr 1.1.4 Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	Wskaźnik produktu nr 1.1.4 Liczba wybudowanych obiektów małej infrastruktury	5	0	Nabór przeprowadzony w okresie 12.2018 r. -02.2019 r.	
		Wskaźnik rezultatu nr 1.1.4 Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury	1000	0		
	Przedsięwzięcie nr 1.1.5 Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego	Wskaźnik produktu nr 1.1.5 Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	5	8	Umowa na proj. grantowy zawarta dn. 10.09.2018	
		Wskaźnik rezultatu nr 1.1.5 Liczba wspartych osób działających w sferze kultury	50	93		
	Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Wydanie publikacji książkowych dot. dziedzictwa lokalnego	Wskaźnik produktu nr 1.1.6 Liczba wydanych publikacji	3000	3500	Umowy podpisane w II półroczu 2017 r. – realizacja trwa (brak płatności końcowych)	
		Wskaźnik rezultatu nr 1.1.6 Liczba osób, które uzyskały informacje	3000	0		
	Cel szczegółowy 1.2	Przedsięwzięcie nr 1.2.1 Szkolenia dotyczące ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne	Wskaźnik produktu nr 1.2.1 Liczba wydarzeń dla mieszkańców	5	0	Nabór planowany w II półroczu 2019r.
			Wskaźnik rezultatu nr 1.2.1 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach	300	0	

CEL ogólny 2.0	Nazwa i numer przedsięwzięcia	Nazwa i numer wskaźnika	Stan docelowy na 2023 r.	Stan realizacji na 31.12.2018	Uwagi
Cel szczegółowy 2.1	Przedsięwzięcie nr 2.1.1 Wspieranie osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą.	Wskaźnik produktu nr 2.1.1 Liczba przeprowadzonych szkoleń	2	1	Zakładano 1 na lata 2016-2018 (szkolenie z Biznesplanu 8.11.2016)
		Wskaźnik rezultatu nr 2.1.1.1 Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych	16/8	22/8	Zakładano 18 na lata 2016-2018 (szkolenie z Biznesplanu 8.11.2016)
		Wskaźnik rezultatu nr 2.1.1.2 Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych	12	20	Szkolenie jw. - ankiety ewaluacyjne
	Przedsięwzięcie nr 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych	Wskaźnik produktu nr 2.1.2 Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów	2	1	Realizacja w 2019 r. w ramach operacji własnej – umowa zawarta dn. 21.12.2018r.
		Wskaźnik rezultatu nr 2.1.2.1 Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych	20/10	0	
		Wskaźnik rezultatu nr 2.1.2.2 Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych	16	0	
	Cel szczegółowy 2.2	Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą	Wskaźnik produktu nr 2.2.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	11	8
Wskaźnik produktu nr 2.2.1.2 Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje			3	3	
Wskaźnik rezultatu nr 2.2.1 Liczba utworzonych miejsc pracy			14	13	
Przedsięwzięcie nr 2.2.2 Wsparcie finansowe dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą		Wskaźnik produktu nr 2.2.2.1 Liczba operacji polegających na rozwinięciu istniejącego przedsiębiorstwa	8	1	Umowy podpisane w II półroczu 2017 r. – z 7 operacji 3 zakończone
		Wskaźnik produktu nr 2.2.2.2 Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	2	2	
		Wskaźnik rezultatu nr 2.2.2 Liczba utworzonych miejsc pracy	10	5	

CEL ogólny 3.0	Nazwa i numer przedsięwzięcia	Nazwa i numer wskaźnika	Stan docelowy na 2023 r.	Stan realizacji na 31.12.2018	Uwagi
Cel szczegółowy 3.1	Realizacja współpracy krajowej i międzynarodowej partnerów realizujących strategię rozwoju lokalnego.	Wskaźnik produktu nr 3.1.1.1 Liczba zrealizowanych projektów współpracy regionalnej	1	1	Umowa na realizację projektu współpracy regionalnego podpisana dn. 08.06.2018 r. a międzynarodowego dn. 23.10.2018 r.
		Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1.2 Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	1	1	
		Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1 Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców, młodzieży, niepełnosprawnych, turystów	2	2	
		Wskaźnik rezultatu nr 3.1.1.3 Liczba osób zaktywizowanych w zakresie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.	75	0	
Cel szczegółowy 3.2	Przedsięwzięcie nr 3.2.1 Przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami	Wskaźnik produktu nr 3.2.1 Liczba spotkań informacyjno – konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	9	5	Zakładano poziom wskaźnika 5 na lata 2016-2018 (zrealizowano w 2016 r.)
		Wskaźnik rezultatu nr 3.2.1.1 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych	92	62	Zakładano 47 osób na lata 2016-2018- jw.
		Wskaźnik rezultatu nr 3.2.1.2 Liczba osób zadowolonych ze spotkań	64	59	Zakładano 30 osób na lata 2016-2018- jw.
	Przedsięwzięcie nr 3.2.2 Informowanie o działaniach realizowanych w ramach LSR	Wskaźnik produktu nr 3.2.2.1 Liczba zamieszczonych artykułów na stronach internetowych	47	80	Zakładano 20 na lata 2016-2018. (zrealizowano: w 2016-39, w 2017-20, w 2018-21)
		Wskaźnik produktu nr 3.2.2.2 Liczba artykułów/audycji	3	1	Zakładano 1 na lata 2016-2018 (radio Trendy XI-XII.2016 r.)
		Wskaźnik rezultatu nr 3.2.2.1 Liczba osób, które przeczytały artykuły co najmniej	1000	50368	Zakładano 4000 na lata 2016-2018 (zrealizowano: w 2016-22360, w 2017-18577, 2018-9431)

		Wskaźnik rezultatu nr 3.2.2.2 Liczba odbiorców artykułu/audycji	12000	21352	Zakładano 4000 na lata 2016-2018; Informacja od nadawcy (radio Trendy w 2016r.)
	Przedsięwzięcie nr 3.2.3 Prowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR	Wskaźnik produktu nr 3.2.3 Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa	200	107	Zakładano 90 na lata 2016-2018 (zrealizowano: w 2016-46, w 2017-20, w 2018- 41)
		Wskaźnik rezultatu nr 3.2.3 Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	15	43	Wskaźnik wyliczony spośród zawartych umów
	Przedsięwzięcie nr 3.2.4 Poprawa komunikacji wewnętrznej personelu odpowiedzialnego za wdrażanie LSR	Wskaźnik produktu nr 3.2.4.1 Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	30	15	Zakładano 15 na lata 2016-2018 (zrealizowano w 2016 r.)
		Wskaźnik produktu nr 3.2.4.2 Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	42	26	Zakładano 26 na lata 2016-2018 (zrealizowano w 2016 r.)
		Wskaźnik rezultatu nr 3.2.4 Liczba przeszkolonych osób	29	15	Zakładano 16 na lata 2016-2018 (zrealizowano 15 w 2016 r.)



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

38-212 Brzyska 11 A

**Tel./fax 013 44 103 38
e-mail: lgdliwocz@wp.pl
www: lgdliwocz.pl**